Gestion du changement organisationnel

BBA (Administration des affaires) — Licence 3 (L3)

Cours BBA-L3-20

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Conduire une transformation sans casser l'adhésion : types de changement, logique de Lewin (dégel, transition, regel) et démarche en huit temps popularisée par Kotter, reformulées et appliquées à un cas fictif complet — diagnostic des résistances par enquête chiffrée, plan de communication budgété, réseau d'acteurs, évaluation avant/après avec ses réussites, ses retards et ses ajustements.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les types de changement et leurs enjeux
• Leçon 2 — Le modèle de Lewin : dégel, transition, regel
• Leçon 3 — Les huit étapes du changement selon Kotter
• Leçon 4 — Diagnostiquer les résistances et leurs causes
• Leçon 5 — Le plan de communication du changement
• Leçon 6 — Les acteurs du changement : sponsors, relais, pilotes
• Leçon 7 — Évaluer et consolider les résultats du changement
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

La plupart des projets de transformation n'échouent pas sur la technique : ils échouent parce que les personnes concernées n'ont ni compris, ni accepté, ni été équipées pour travailler autrement. Un logiciel peut être installé en un week-end ; les habitudes, elles, mettent des mois à bouger. La gestion du changement organisationnel est la discipline qui s'occupe de cette partie humaine et collective : préparer le terrain, accompagner le passage, puis stabiliser les nouvelles pratiques pour qu'elles ne s'effritent pas dès que l'attention retombe. Faute de ce travail, les organisations paient le changement deux fois : une fois en investissement, une fois en contournements, en double travail durable et en départ de salariés que le projet a épuisés ou inquiétés pour rien.

Ce cours suit d'un bout à l'autre un seul cas, entièrement fictif : la SODAL SARL, une entreprise de distribution alimentaire de Bamako qui remplace sa gestion papier et ses doubles saisies par un logiciel intégré de commandes et de stocks. Le projet est suivi de février à décembre 2026 : diagnostic par enquête auprès des 120 salariés, cartographie des forces en présence, plan de communication budgété à 2 360 000 FCFA, formation de 1 440 heures-personnes, bascule service par service, puis évaluation chiffrée — avec ses résultats, mais aussi un service en retard et une cible manquée, car c'est ainsi que les changements réels se déroulent. Chaque leçon applique sa notion au cas et se termine par un exercice corrigé qui réutilise les mêmes chiffres, pour que la méthode s'apprenne sur des données cohérentes plutôt que sur des exemples déconnectés.

Deux modèles classiques structurent le cours : la logique en trois temps de Kurt Lewin et la démarche en huit temps rendue célèbre par John Kotter. Ils sont présentés comme des grilles de lecture et d'action, reformulées avec nos mots et appliquées au cas — pas comme des recettes, et jamais comme des textes à réciter. Nous dirons aussi honnêtement leurs limites : sur le terrain, le changement est rarement linéaire, il avance par essais, retours en arrière et ajustements, et certaines résistances signalent des défauts réels du projet qu'il faut corriger plutôt que contourner. C'est pour cela que la dernière leçon, l'évaluation, décide de la suite autant qu'elle constate les résultats : un changement se pilote jusqu'au bout, il ne se proclame pas.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Distinguer les types de changement (imposé ou choisi, graduel ou brutal, d'adaptation ou de transformation) et leurs enjeux respectifs.
- Schématiser un changement selon la logique de Lewin : dégel, transition, regel, et construire un champ de forces chiffré.
- Appliquer à un cas réel de terrain une démarche structurée en huit temps, avec des jalons datés et des indicateurs de passage.
- Diagnostiquer les résistances par l'enquête et le calcul, et les traiter comme des informations sur des craintes souvent fondées.
- Construire un plan de communication du changement honnête, séquencé et budgété au franc près.
- Organiser le réseau des acteurs du changement (sponsors, relais, pilotes) et estimer leurs charges en heures.
- Évaluer un changement par des indicateurs avant/après, calculer les écarts aux cibles et décider des ajustements de consolidation.

Leçon 1 — Les types de changement et leurs enjeux

Tous les changements ne se ressemblent pas, et les confondre est la première cause d'échec. On distingue d'abord les changements selon leur origine : un changement choisi, décidé par l'entreprise pour saisir une occasion, ne soulève pas les mêmes réactions qu'un changement imposé par une contrainte extérieure (une réglementation, un gros client qui exige un nouveau format de commande, une crise). On les distingue ensuite selon leur ampleur : un changement d'adaptation ajuste l'existant (nouveau formulaire, nouvelle procédure), tandis qu'un changement de transformation touche à la fois les outils, les rôles, les compétences et parfois l'identité professionnelle des personnes. Enfin, le rythme compte : un changement graduel, étalé et préparé, laisse le temps d'apprendre ; un changement brutal économise du temps mais paie le prix fort en stress et en erreurs.

L'enjeu central est rarement technique. Changer, c'est demander à des personnes de renoncer à des gestes qu'elles maîtrisent — parfois depuis des années — pour des gestes nouveaux où elles se sentent provisoirement incompétentes. S'y ajoutent des enjeux bien réels : la peur pour l'emploi quand un outil automatise des tâches de saisie, la charge de travail supplémentaire pendant la période où l'ancien et le

nouveau système coexistent, la perte de repères ou de statut pour ceux dont l'expertise reposait sur l'ancien système. Un diagnostic honnête commence donc par classer le changement sur ces dimensions, puis par identifier qui gagne, qui perd, qui doit apprendre, et qui doit être rassuré — avec des faits, pas avec des slogans.

Le cas qui nous servira de fil rouge est celui de la SODAL SARL, entreprise fictive de distribution alimentaire basée à Bamako : 120 salariés répartis entre le service Commercial et ventes (45 personnes), le service Logistique et entrepôt (40) et le service Administration et finances (35). Début 2026, les commandes arrivent par téléphone et sur papier, sont ressaisies deux fois, et le taux d'erreur de facturation atteint 6,8 %. La direction décide de passer à un logiciel intégré de gestion des commandes et des stocks : c'est un changement choisi (aucune loi ne l'impose), mais de transformation — il touche les outils, les processus, les rôles et les compétences — mené à un rythme graduel, service par service, de février à décembre 2026. Toute la difficulté tient en une phrase : le projet est simple sur le papier, il est immense dans les têtes.

L'essentiel
Avant de conduire un changement, il faut le classer : origine (choisi ou imposé), ampleur (adaptation ou transformation), rythme (graduel ou brutal). Les enjeux décisifs sont humains : compétences à reconstruire, charge transitoire, peur pour l'emploi, perte de repères. Le cas SODAL est un changement choisi, de transformation, mené graduellement.

Exemple — Grille de classement du projet « Horizon » de la SODAL (entreprise fictive)

```
PROJET HORIZON - SODAL SARL (cas fictif) - grille de classement

Dimension | Situation du projet
------------------+------------------------------
Origine | Choisi (decision de la direction)
Ampleur | Transformation (outils, processus,
| roles, competences, habitudes)
Rythme | Graduel : bascule service par
| service, fevrier a decembre 2026
Declencheur | Erreurs de facturation : 6,8 %
| Delai moyen de commande : 3,2 jours
| Double saisie : 9 h par semaine

Sous-changements et enjeu dominant :
- Outil : logiciel de gestion -> peur de ne pas maitriser
- Processus : saisie unique -> fin des controles papier connus
- Roles : les magasiniers deviennent gestionnaires de stock
- Competences : 12 h de formation pour chacun des 120 salaries
- Culture : passer du carnet personnel au donnee partagee
```

À retenir

- Classer avant d'agir : origine, ampleur, rythme — chaque type de changement appelle une conduite différente.

• Un changement de transformation touche les rôles et les identités professionnelles, pas seulement les outils.

• Identifier dès le départ qui doit apprendre, qui perd des repères et qui craint pour son emploi : ce sont des faits à traiter, pas des humeurs.

Exercice

Une petite banque de quartier décide, sous la pression de sa banque centrale (contrainte externe), de remplacer en trois semaines tous ses guichets par des automates, sans formation préalable. Classe ce changement selon les trois dimensions du cours (origine, ampleur, rythme), puis cite deux risques concrets prévisibles et une mesure qui aurait réduit chacun d'eux.

✔ Corrigé
Origine : imposé (contrainte réglementaire externe) — les salariés le subissent, ce qui renforce le besoin d'explication et d'écoute. Ampleur : transformation — les rôles de guichetier disparaissent ou changent profondément, les compétences et l'identité professionnelle sont touchées, pas seulement l'outil. Rythme : brutal — trois semaines ne laissent pas le temps d'apprendre ni de corriger. Risque 1 : erreurs et files d'attente interminables les premières semaines, car personne ne maîtrise les automates ni l'assistance aux clients — mesure : une phase pilote sur une agence, avec des salariés formés en renfort aux heures de pointe. Risque 2 : peur pour l'emploi non traitée, donc rumeurs, départ des meilleurs éléments vers la concurrence — mesure : un engagement écrit et daté sur le devenir des postes (reconversions précises vers l'assistance clientèle), annoncé avant le démarrage, pas après. Le corrigé complet exige les trois dimensions ET des mesures proportionnées aux risques identifiés, pas des mesures générales.

Leçon 2 — Le modèle de Lewin : dégel, transition, regel

Kurt Lewin, psychologue du XXe siècle considéré comme un pionnier de la psychologie sociale, a proposé une image simple et durable : une organisation tient en équilibre sous l'effet de forces contraires — des forces qui poussent au changement et des forces qui freinent et maintiennent l'existant. Tant que les freins l'emportent ou égalent les moteurs, rien ne bouge : ce n'est ni de la mauvaise volonté ni de l'irrationalité, c'est un équilibre de forces qu'il faut comprendre avant de vouloir le déplacer. Pour changer, Lewin décrit trois temps. D'abord le dégel : on rend visible ce qui ne va plus dans la situation actuelle, on crée les conditions pour que les personnes acceptent de remettre leurs habitudes en question. Ensuite la transition : on expérimente les nouvelles façons de travailler, on apprend, on se trompe, on ajuste — c'est la phase la plus inconfortable, car l'ancien ne fonctionne plus et le nouveau pas encore tout à fait. Enfin le regel : on stabilise les nouvelles pratiques par des procédures écrites, des indicateurs et des reconnaissances, pour qu'elles deviennent « la façon normale de travailler » et ne régressent pas.

L'apport le plus opérationnel de Lewin est l'analyse du champ de forces : lister, pour un changement précis, les forces motrices et les forces de freinage, leur attribuer une

intensité (par exemple de 1 à 5), et totaliser. La conclusion pratique est contre-intuitive et précieuse : il est souvent plus efficace de réduire les freins que d'augmenter la pression des moteurs. Pousser plus fort sur des personnes qui ont peur produit de la résistance supplémentaire ; lever ce qui les freine — un manque de compétence, une incertitude sur leur avenir — libère un mouvement que la pression seule n'aurait pas obtenu.

À la SODAL, le champ de forces établi en février 2026 donne des moteurs à 17 points contre des freins à 16 : l'équilibre est presque parfait, ce qui explique pourquoi le projet, annoncé en janvier, n'avait encore rien déclenché. La stratégie retenue n'est pas de « motiver » davantage, mais d'agir sur les trois freins les plus lourds : la faible maîtrise de l'informatique (formation adaptée, sans test sanction), la peur pour l'emploi (engagement écrit de la direction : aucun licenciement lié au projet, les heures de saisie libérées seront réaffectées au suivi clients), et l'habitude du papier (période de double fonctionnement courte et annoncée, puis retrait progressif des formulaires). Après ces actions, les freins recalculés tombent à 10 points : le mouvement devient possible sans avoir augmenté la pression d'un seul point.

L'essentiel
Chez Lewin, une organisation est un équilibre entre forces motrices et forces de freinage. Changer = dégel (rendre le statu quo discutable), transition (apprendre le nouveau en acceptant l'inconfort), regel (stabiliser par procédures et indicateurs). Stratégie clé : réduire les freins plutôt qu'augmenter la pression.

Exemple — Champ de forces du projet Horizon, avant et après actions sur les freins (cas fictif)

```
CHAMP DE FORCES - SODAL SARL (cas fictif) - notes de 1 a 5

FORCES MOTRICES (poussent au changement) Note
- Erreurs de facturation couteuses (6,8 %) : 5
- Pression des concurrents deja equipes : 4
- Gros clients exigeant des commandes suivies: 4
- Appui affiche de la direction : 4
TOTAL : 17

FORCES DE FREINAGE Avant Apres actions
- Faible maitrise de l'informatique 5 -> 2 (formation)
- Habitude des formulaires papier 4 -> 3 (retrait graduel)
- Peur pour l'emploi 4 -> 2 (engagement ecrit)
- Pic d'activite saisonnier (surcharge) 3 -> 3 (non traite)
TOTAL 16 -> 10

Lecture : moteurs 17 contre freins 16 = blocage.
Apres reduction des freins : 17 contre 10 = mouvement possible.
```

À retenir

- Un blocage n'est pas de la mauvaise volonté : c'est un équilibre de forces à cartographier avant d'agir.

• Réduire les freins (compétence, peur, charge) est souvent plus efficace et plus humain qu'augmenter la pression.

• Le regel fait partie du changement : sans procédures ni indicateurs, les anciennes habitudes reviennent.

Exercice

Pour le lancement d'une application de suivi des livraisons dans une PME de transport fictive, on te donne : moteurs — clients qui réclament un suivi en temps réel (4), coût des appels téléphoniques de suivi (3), direction convaincue (3) ; freins — chauffeurs peu à l'aise avec les smartphones (5), crainte d'être surveillés en permanence (4), réseau mobile inégal sur certains trajets (3). Calcule les deux totaux, conclus sur la situation, et propose deux actions ciblées sur les freins en précisant la baisse de note que tu vises pour chacune et le total de freins résultant.

✔ Corrigé
Moteurs : 4 + 3 + 3 = 10. Freins : 5 + 4 + 3 = 12. Les freins l'emportent : lancer l'application en l'état reviendrait à imposer un outil à des chauffeurs qui ne savent pas bien l'utiliser et qui y voient un instrument de surveillance — échec prévisible, et leur méfiance serait fondée tant que l'usage des données n'est pas clarifié. Action 1, compétence : formation pratique en petits groupes, sur les trajets réels, avec un téléphone d'essai et un référent par dépôt — cible : frein « maîtrise » de 5 à 2 (−3). Action 2, confiance : une charte écrite, signée avec les représentants des chauffeurs, précisant que la localisation sert au suivi des livraisons, qui y a accès et ce qui est interdit (pas de sanction sur la seule base des données sans échange) — cible : frein « surveillance » de 4 à 2 (−2). Le frein réseau (3) relève de la technique : mode hors-ligne avec envoi différé, il peut descendre à 2 après test. Total des freins après actions : 2 + 2 + 2 = 6, contre des moteurs à 10 : le rapport de forces devient favorable, et surtout les causes réelles du blocage ont été traitées plutôt que contournées.

Leçon 3 — Les huit étapes du changement selon Kotter

John Kotter, professeur à Harvard, a étudié de nombreuses transformations d'entreprises et en a tiré une démarche en huit temps, dont la logique générale peut se reformuler ainsi : un grand changement réussit lorsqu'on commence par rendre le besoin évident et partagé, lorsqu'on s'appuie sur un groupe moteur crédible plutôt que sur un chef seul, lorsqu'on formule une cible simple que chacun peut répéter, lorsqu'on la fait connaître par des actes autant que par des discours, lorsqu'on lève concrètement les obstacles qui empêchent les gens d'agir (outils, temps, compétences, autorisations), lorsqu'on obtient vite des progrès visibles qui prouvent que l'effort paie, lorsqu'on ne déclare pas victoire trop tôt, et lorsqu'on finit par inscrire les nouvelles pratiques dans les routines, les documents et les critères de reconnaissance de l'entreprise.

L'intérêt de cette démarche pour un praticien est double. D'une part, elle ordonne le travail dans le temps : chaque temps prépare le suivant, et en sauter un — par

exemple communiquer une vision avant d'avoir constitué le groupe qui la portera — se paie plus tard en retours en arrière. D'autre part, elle rappelle que la majorité des écueils ne sont pas techniques mais humains et séquentiels : sentiment d'urgence fabriqué artificiellement (qui se voit et détruit la confiance), coalition réduite à la direction, obstacles laissés en place pendant qu'on exhorte les gens à « s'impliquer », victoire proclamée au premier résultat encourageant. La démarche doit être lue comme une liste de vigilances ordonnées, pas comme un rituel.

À la SODAL, le plan d'application s'étale de février à décembre 2026, avec un jalon et un indicateur par temps. Le dégel documentaire (présentation des chiffres d'erreurs à tout le personnel) a lieu en février ; le groupe moteur de 5 personnes, incluant deux chefs de service et un magasinier respecté, est constitué en mars ; la cible est formulée en une phrase — « une commande saisie une seule fois, visible par tous » — et testée auprès des équipes ; la formation de 1 440 heures-personnes (120 salariés × 12 h, en 8 groupes de 15, pour un coût de formateur de 960 000 FCFA) lève l'obstacle des compétences entre avril et juin ; le service Administration et finances sert de pilote en mai-juin et fournit le premier progrès visible (délai de facturation divisé) ; la bascule des deux autres services suit en juillet-août — avec le retard de la Logistique que la leçon 7 analysera ; la consolidation (procédures écrites, retrait des formulaires, indicateurs mensuels) occupe l'automne.

L'essentiel
La démarche popularisée par Kotter ordonne le changement : besoin partagé, groupe moteur, cible simple, diffusion par l'exemple, obstacles levés concrètement, progrès rapides visibles, pas de victoire prématurée, ancrage dans les routines. Chaque temps sauté se paie plus tard. C'est une grille de vigilance, reformulée ici et appliquée au cas SODAL avec jalons et indicateurs.

Exemple — Plan d'application en huit temps au projet Horizon, jalons et indicateurs (cas fictif)

```
PLAN EN HUIT TEMPS - SODAL (cas fictif) - fev. a dec. 2026

Temps (logique) Jalon Indicateur
1. Rendre le besoin visible 16 fev. : chiffres Enquete : part se
presentes a tous disant informes
2. Groupe moteur credible Mars : comite de 5 2 chefs de service
+ 6 relais designes + 1 magasinier
3. Cible simple et repetable Mars : phrase cible 80 % la citent juste
testee en reunions (sondage flash)
4. Diffusion par actes Avril : ateliers de 3 services touches
autant que par mots demonstration avant fin avril
5. Lever les obstacles Avril-juin : 120 salaries x 12 h
(outils, temps, formation, 8 = 1 440 h ; cout
competences) groupes de 15 formateur 960 000 F
6. Progres rapide visible Juin : pilote Admin Delai facturation
-finances en reel du service / 2
7. Ne pas relacher Juil.-sept. : Adoption par
bascule 2 services service suivie
8. Ancrer dans les routines Oct.-dec. : Formulaires papier
procedures ecrites 14 -> 3 ; revue mens.
```

À retenir

• L'ordre compte : une cible communiquée avant l'existence d'un groupe moteur crédible reste un slogan.

• « Lever les obstacles » est un temps à part entière : outils, temps dégagé, compétences, autorisations.

• Victoire prématurée = rechute : consolider et ancrer font partie du projet, pas de l'après-projet.

Exercice

Une clinique fictive a déployé un nouveau logiciel de dossiers patients. La direction a formé le personnel (obstacle compétences levé) et communiqué la cible, mais au bout de deux mois, la moitié des consultations est encore consignée sur papier en parallèle « au cas où », et la direction envisage de déclarer le projet terminé. Identifie, dans la logique en huit temps du cours, les deux temps qui ont été négligés, explique le risque de chacun, et propose une action de rattrapage par temps.

✔ Corrigé

Temps négligé n°1 : les progrès rapides visibles (temps 6). Le double fonctionnement papier + logiciel est resté la norme parce qu'aucun résultat démontré et célébré n'a prouvé que le logiciel seul suffit — par exemple le temps gagné sur la recherche d'un dossier ou la baisse des dossiers introuvables dans un service passé entièrement au numérique. Rattrapage : choisir un service volontaire, y supprimer le papier pour les nouveaux dossiers pendant un mois avec un appui renforcé, mesurer (temps de recherche d'un dossier avant/après, dossiers perdus) et publier les chiffres à toute la clinique. Temps négligé n°2 : l'ancrage dans les routines (temps 8) — et, juste avant, la vigilance du temps 7 (ne pas relâcher). Tant que les procédures écrites décrivent encore le papier comme le support officiel, le papier reste la référence légitime et le logiciel un doublon facultatif. Rattrapage : réécrire la procédure « dossier patient » en désignant le logiciel comme support de référence (le papier devenant l'exception documentée en cas de panne), intégrer le taux de dossiers numériques à la revue mensuelle, et fixer une date de fin du double fonctionnement, service par service. Déclarer le projet terminé maintenant figerait le pire des deux mondes : double travail permanent, sans les bénéfices d'aucun des deux systèmes.

Leçon 4 — Diagnostiquer les résistances et leurs causes

La résistance n'est pas une maladie à éradiquer : c'est une information. Quand des salariés traînent les pieds, contournent un nouvel outil ou multiplient les objections, ils signalent — maladroitement parfois — quelque chose de réel : une peur pour leur poste, un sentiment d'incompétence face à un écran, une charge de travail qui augmente pendant la transition, une méfiance née d'un précédent projet mal terminé, ou parfois un vrai défaut de l'outil que les concepteurs n'avaient pas vu. Le manager qui étiquette tout cela « mauvaise volonté » se prive du meilleur instrument de diagnostic dont il dispose, et il transforme des hésitations traitables en opposition

durable. Diagnostiquer, c'est donc d'abord écouter et mesurer : enquêtes anonymes, entretiens, observation des contournements, questions directes en réunion.

Les causes reviennent avec une régularité remarquable d'un projet à l'autre. La peur de perdre son emploi ou sa place, d'autant plus forte que l'entreprise a tu le sujet. La peur de ne pas être à la hauteur, surtout chez des salariés expérimentés dont la valeur reposait sur la maîtrise de l'ancien système — passer de « celui qui sait » à « débutant » est une épreuve d'identité, pas seulement de formation. La surcharge transitoire : faire l'ancien et le nouveau en même temps épuise et nourrit la nostalgie de l'avant. Le manque d'information, qui laisse le champ libre aux rumeurs, presque toujours plus sombres que la réalité. Et le déficit de sens : si personne n'a expliqué pourquoi on change, chacun invente une raison — rarement flatteuse. Chacune de ces causes appelle une réponse différente : on ne répond pas à une peur de l'emploi par une formation, ni à un déficit de compétence par un discours de motivation.

À la SODAL, l'enquête anonyme de février 2026 a touché 96 des 120 salariés (80 % de réponses). À la question « quelle est votre principale crainte ? », 34 personnes (environ 35 %) citent la perte d'emploi ou de poste, 27 (environ 28 %) la peur de ne pas maîtriser l'outil, 18 (environ 19 %) la surcharge pendant la transition, 11 (environ 11 %) un manque d'information teinté de méfiance, et 6 seulement (environ 6 %) déclarent n'avoir aucune crainte. Par ailleurs, 44 répondants (environ 46 %) estiment ne pas être suffisamment informés. Ces chiffres ont redessiné le projet : l'engagement écrit sur l'emploi — sujet que la direction n'osait pas aborder — est devenu la première action, avant même la formation, et le plan de communication de la leçon 5 répond point par point aux causes mesurées plutôt qu'aux causes supposées.

L'essentiel
Résister, c'est informer : derrière les blocages se trouvent des causes identifiables — emploi, compétence, charge, information, sens — dont chacune appelle une réponse différente. Le diagnostic se fait par l'enquête et l'écoute, chiffrées, jamais par l'étiquette « mauvaise volonté ».

Exemple — Résultats de l'enquête diagnostic de février 2026 (cas fictif, pourcentages recalculés)

```
ENQUETE DIAGNOSTIC - SODAL (cas fictif) - fevrier 2026
Repondants : 96 sur 120 salaries (80 %)

« Votre principale crainte face au projet ? »
- Perdre mon emploi ou mon poste : 34 (environ 35 %)
- Ne pas maitriser l'outil : 27 (environ 28 %)
- Surcharge pendant la transition : 18 (environ 19 %)
- Manque d'information, mefiance : 11 (environ 11 %)
- Aucune crainte particuliere : 6 (environ 6 %)
TOTAL : 96 reponses

« Vous sentez-vous suffisamment informe ? »
- D'accord : 22 (environ 23 %)
- Neutre : 30 (environ 31 %)
- Pas d'accord : 44 (environ 46 %)

Reponses decidees : engagement ecrit sur l'emploi AVANT
la formation ; formation sans test sanction ; reponses
publiques aux questions (voir plan de communication).
```

À retenir

• Chiffrez le diagnostic : une crainte majoritaire (35 % pour l'emploi à la SODAL) fixe l'ordre des priorités mieux que toutes les impressions.

• À chaque cause sa réponse : emploi → engagement clair ; compétence → formation adaptée ; charge → moyens et calendrier ; information → transparence régulière.

• L'anonymat et l'absence de sanction sont les conditions pour que l'enquête dise vrai.

Exercice

Dans une entreprise fictive de 80 salariés, une enquête sur un changement d'horaires recueille 64 réponses. La principale crainte citée est : modification des trajets et de la vie familiale pour 26 personnes, baisse de revenu (heures supplémentaires perdues) pour 19, fatigue pour 12, aucune crainte pour 7. 1) Vérifie que les réponses totalisent bien le nombre de répondants et calcule le taux de réponse. 2) Calcule le pourcentage de chaque crainte. 3) Pour les deux craintes principales, propose une réponse adaptée — en expliquant pourquoi une réponse unique du type « grande réunion de motivation » serait inadéquate.

✔ Corrigé
1) 26 + 19 + 12 + 7 = 64 réponses : le total est cohérent avec les 64 répondants. Taux de réponse : 64 ÷ 80 = 80 %. 2) Trajets et vie familiale : 26 ÷ 64 = 40,6 % (environ 41 %). Revenu : 19 ÷ 64 = 29,7 % (environ 30 %). Fatigue : 12 ÷ 64 = 18,75 % (environ 19 %). Aucune crainte : 7 ÷ 64 = 10,9 % (environ 11 %). 3) Pour les trajets (41 %) : c'est un problème d'organisation concrète — réponses possibles : simulation des nouveaux trajets avec les salariés concernés, période d'adaptation, ajustement des horaires de ramassage ou décalage négocié de certains postes ; cela se traite cas par cas, pas par un discours. Pour le revenu (30 %) : c'est un problème de chiffres — la réponse adaptée est transparente : simulation individuelle de l'impact sur la paie, discussion sur les compensations éventuelles ou la réorganisation des heures, engagements écrits sur ce qui est garanti et ce qui ne l'est pas. Une réunion de motivation ne répond à aucune des deux causes : elle parle de sens et d'enthousiasme là où les personnes attendent des trajets faisables et des paies calculées. Pire, elle peut être perçue comme une façon d'éviter les vraies questions — et augmenter la méfiance mesurée dans l'enquête suivante.

Leçon 5 — Le plan de communication du changement

Communiquer un changement ne consiste pas à annoncer une décision : c'est construire, dans la durée, la compréhension et la confiance qui permettent aux personnes de se préparer. Un bon plan répond à quatre questions, dans cet ordre : pourquoi changeons-nous (les faits, y compris ceux qui dérangent) ; que va-t-il se passer concrètement, pour qui, et quand ; ce qui ne changera pas — rassurer sur les continuités fait partie du message ; et comment chacun pourra poser ses questions et obtenir des réponses, y compris anonymement. Le plan séquence ces messages dans le temps (avant, pendant, après la bascule), varie les canaux selon les publics — tout le monde ne lit pas un courriel, surtout en entrepôt — et prévoit des moments d'écoute autant que des moments d'annonce : une communication qui ne remonte rien du terrain est un haut-parleur, pas un dialogue.

Trois règles d'honnêteté distinguent un plan de communication d'une campagne de propagande interne. Premièrement, annoncer aussi les difficultés connues : si la transition va alourdir le travail pendant deux mois, le dire, le dater et dire ce qui est prévu pour l'absorber — les salariés découvrent toujours la réalité, et la seule question est de savoir s'ils la tiennent de la direction ou de la rumeur. Deuxièmement, ne jamais promettre ce qui n'est pas garanti : un engagement écrit sur l'emploi engage réellement l'entreprise ; une phrase vague du type « personne n'a rien à craindre » n'engage à rien et tout le monde le sait. Troisièmement, répondre aux questions reçues, y compris aux plus dures, et publier les réponses : une question sans réponse officielle devient une réponse officieuse, rarement favorable. La communication ne supprime pas les désaccords ; elle les rend discutables au lieu de les laisser fermenter.

Le plan de la SODAL, construit après l'enquête diagnostic, totalise un budget de 2 360 000 FCFA — réuniions d'information dans les trois services, documents imprimés pour l'entrepôt où les écrans sont rares, ateliers de démonstration où chacun manipule

l'outil avant la bascule, boîte à questions anonyme avec réponses affichées chaque semaine, et un événement d'équipe à chaque jalon atteint. Chaque action répond à une cause mesurée dans l'enquête : l'information (46 % se disaient mal informés) par la régularité et l'écrit ; la compétence (28 %) par les démonstrations manipulées plutôt que par des présentations ; la confiance par la publication des réponses, y compris celle, écrite, sur l'emploi. La leçon 7 vérifiera si ce plan a tenu ses promesses — notamment là où il a été le plus faible : l'entrepôt.

L'essentiel
Un plan de communication du changement séquence pourquoi / quoi / quand / ce qui ne change pas, varie les canaux selon les publics, prévoit l'écoute et les réponses publiques aux questions, et obéit à trois règles d'honnêteté : annoncer les difficultés, ne promettre que le garanti, répondre à toutes les questions. À la SODAL : 2 360 000 FCFA, chaque action rattachée à une cause mesurée.

Exemple — Plan de communication du projet Horizon, actions, calendrier et budget (cas fictif)

```
PLAN DE COMMUNICATION - SODAL (cas fictif) - 2026

Action Periode Budget (F)
Reunions d'info (3 services, Fevr.-mars 450 000
questions libres, compte rendu)
Lettres et affiches imprimees Fevr.-juin 180 000
(entrepot : peu d'ecrans)
Capsules video internes + Mars-juin 120 000
groupe professionnel
Boite a questions anonyme + Fevr.-dec. 60 000
reponses affichees (hebdo)
Ateliers de demonstration Avril-mai 1 200 000
manipules, par service (x3)
Evenements de jalon (pilote Juin + sept. 350 000
reussi, bascule terminee)
TOTAL 2 360 000

Regles affichees : difficultes annoncees avec leurs
reponses ; aucun engagement non garanti ; toute
question recoit une reponse ecrite sous 7 jours.
```

À retenir

- Un message par cause mesurée : la communication répond au diagnostic, elle ne le remplace pas.
- Varier les canaux selon les publics réels (l'entrepôt lit des affiches, pas des courriels).
- Réponses écrites et datées aux questions, y compris inconfortables : c'est là que la confiance se gagne ou se perd.

Exercice

Voici le projet de message d'une direction fictive : « Grande nouvelle ! Notre nouveau logiciel, simple et moderne, rendra votre travail plus facile dès le mois prochain. Personne n'a rien à craindre : tout se passera bien, sans effort. Ceux qui ont des questions peuvent passer au bureau de la direction. » Repère au moins quatre défauts de ce message au regard des règles du cours, puis réécris-le en un message honnête de 6 à 8 lignes pour le même projet.

✔ Corrigé
Défauts : (1) aucune raison donnée — le « pourquoi » est absent, donc chacun inventera le sien ; (2) promesse intenable : « plus facile dès le mois prochain » et « sans effort » contredisent toute transition réelle, qui commence presque toujours par un ralentissement ; à la première difficulté, la direction aura perdu sa crédibilité ; (3) déni des craintes : « personne n'a rien à craindre » prétend décider à la place des salariés de ce qu'ils doivent ressentir, sans aucun engagement précis ; (4) canal d'écoute dissuasif : « passer au bureau de la direction » expose celui qui pose une question gênante — pas d'anonymat, pas de délai de réponse ; (5) aucun calendrier ni contenu concret : ni qui est concerné, ni quand, ni ce qui ne change pas. Réécriture possible : « À partir de mai, nous remplacerons nos formulaires papier par un logiciel de gestion des commandes. Pourquoi : nos erreurs de facturation (6,8 %) et nos délais nous font perdre des clients que nous pouvons garder. Concrètement : chaque service basculera à son tour entre mai et août ; vous serez formés par groupes de 15, sur votre temps de travail. Les deux premiers mois seront plus lents — c'est prévu et assumé. Ce qui ne change pas : aucun poste ne sera supprimé du fait de ce projet ; cet engagement est écrit et signé. Vos questions, même anonymes, peuvent être déposées dans la boîte prévue à l'accueil ; les réponses seront affichées chaque vendredi. » Ce message donne les faits, date les difficultés, distingue le garanti du reste et ouvre un canal d'écoute utilisable.

Leçon 6 — Les acteurs du changement : sponsors, relais, pilotes

Un changement ne se conduit pas en solo : il repose sur un réseau d'acteurs aux rôles distincts. Le sponsor est le dirigeant qui porte la décision, la finance et l'incarne publiquement : son rôle n'est pas de tout faire, mais d'être visiblement présent aux moments qui comptent (lancement, arbitrages difficiles, reconnaissance des résultats) et de ne jamais laisser entendre que le projet pourrait être abandonné à mi-chemin. Le chef de projet organise le quotidien : calendrier, formation, suivi des indicateurs, traitement des obstacles. Les relais sont des personnes respectées dans chaque service — pas nécessairement des chefs — qui font le lien dans les deux sens : elles expliquent, démontrent, et surtout remontent les difficultés réelles avant qu'elles ne deviennent des blocages. Les pilotes, enfin, sont les premiers utilisateurs sur un périmètre limité : ils essuient les défauts de l'outil pendant que c'est encore rattrapable, et leurs résultats servent de preuve pour les suivants.

Trois erreurs de distribution des rôles reviennent sans cesse. La première : un sponsor invisible, qui délègue entièrement et ne réapparaît qu'à l'inauguration — les équipes en déduisent que le projet n'est pas vraiment prioritaire. La deuxième : des relais

choisis uniquement parmi les enthousiastes de la première heure, donc peu crédibles auprès des hésitants ; un relais efficace est quelqu'un que son service écoute, y compris — surtout — s'il a lui-même exprimé des doutes au départ et les a vus traités. La troisième : oublier de compter le temps. Être relais ou pilote prend des heures chaque semaine ; si ces heures s'ajoutent intégralement à un poste déjà plein, le rôle sera abandonné ou bâclé, et ce n'est pas un problème de bonne volonté mais d'arithmétique.

À la SODAL, le réseau est explicite et ses charges sont chiffrées sur les 26 semaines de la phase de transition. La directrice générale, sponsor, consacre environ 2 heures par semaine au projet (52 heures au total) : présence aux réunions d'information, arbitrages, revue mensuelle. Le comité de pilotage réunit 5 personnes pour 1 h 30, douze fois dans l'année (90 heures-personnes). Le chef de projet y est à mi-temps, soit 20 heures par semaine (520 heures). Six relais — deux par service — disposent de 4 heures hebdomadaires dédiées (624 heures au total) et douze pilotes, quatre par service, de 2 heures (624 heures). Le réseau mobilise ainsi 1 768 heures de travail identifiées et planifiées : c'est ce chiffrage, discuté en comité, qui a permis de dégager réellement ces heures dans les plannings au lieu de les « prendre sur le reste ».

L'essentiel
Quatre rôles complémentaires : le sponsor (visible, arbitre, garant), le chef de projet (organise et suit), les relais (lien crédible dans chaque service, dans les deux sens), les pilotes (premiers utilisateurs, preuves vivantes). Règle d'or : chiffrer et dégager le temps de chacun — à la SODAL, 1 768 heures planifiées sur la transition.

Exemple — Réseau d'acteurs du projet Horizon et charges estimées sur 26 semaines (cas fictif)

```
ACTEURS DU CHANGEMENT - SODAL (cas fictif)

Sponsor : directrice generale
- 2 h/sem. x 26 sem. = 52 h ; lancement, arbitrages,
revue mensuelle, signature de l'engagement emploi
Comite de pilotage : 5 personnes
- 1,5 h x 12 seances = 90 h-personnes ; decisions,
suivi des indicateurs, traitement des obstacles
Chef de projet : responsable admin.-finances (detache)
- mi-temps : 20 h/sem. x 26 sem. = 520 h
Relais : 6 (2 par service), choisis pour leur credibilite
- 4 h/sem. x 26 sem. x 6 = 624 h ; demontrer,
remonter les difficultes, aider les collegues
Pilotes : 12 (4 par service)
- 2 h/sem. x 26 sem. x 12 = 624 h ; premiers
utilisateurs, retours documentes sur l'outil

TOTAL des heures planifiees (chef + relais + pilotes)
520 + 624 + 624 = 1 768 h, inscrites aux plannings.
```

À retenir

• Le sponsor ne fait pas tout, mais il doit être vu : son absence aux moments difficiles vaut un message d'abandon.

• Un bon relais est crédible dans son service — y compris un sceptique initial dont les objections ont été traitées.

• Compter les heures avant de les promettre : un rôle du changement non dégagé dans le planning est un rôle fictif.

Exercice

Dans une administration fictive de 200 agents, un projet de dématérialisation désigne : un directeur sponsor qui annonce « je fais entièrement confiance à l'équipe » et ne prévoit aucune présence ; un relais unique pour les 200 agents, volontaire enthousiaste mais sans heure dégagée ; aucun pilote, le basculement étant prévu « pour tout le monde le même jour ». Identifie les trois erreurs de distribution des rôles, leurs conséquences probables, et corrige le dispositif avec un chiffrage simple des heures de relais (propose un nombre de relais et un volume horaire hebdomadaire justifié).

✔ Corrigé

Erreur 1 : sponsor invisible. Conséquence : au premier incident, les agents concluront que le projet n'est pas prioritaire et reviendront aux anciens réflexes ; les arbitrages (moyens, délais) resteront bloqués. Correction : présence datée du sponsor — lancement, revue mensuelle d'1 heure, présence annoncée lors des journées de bascule. Erreur 2 : relais unique, sans temps, choisi sur son seul enthousiasme. Conséquence arithmétique et humaine : un relais pour 200 agents ne peut ni démontrer, ni écouter ; sans heure dégagée, son rôle s'éteindra dès la première semaine chargée ; et son enthousiasme connu le rend peu crédible auprès des hésitants. Correction : viser environ un relais pour 25 à 30 agents, soit 7 à 8 relais répartis par direction/service, choisis parmi des personnes écoutées — y compris des sceptiques constructifs — avec 3 heures hebdomadaires inscrites à leur planning (par exemple 8 relais × 3 h × 20 semaines de transition = 480 heures planifiées). Erreur 3 : aucun pilote, bascule générale. Conséquence : les défauts de l'outil seront découverts simultanément par 200 personnes, sans possibilité de corriger ni de produire une preuve de réussite. Correction : périmètre pilote d'un service (20 à 30 agents) pendant un mois, retours documentés, corrections, puis déploiement par vagues avec les pilotes du premier service comme appuis des suivants.

Leçon 7 — Évaluer et consolider les résultats du changement

Évaluer un changement, c'est comparer des indicateurs mesurés avant et après, par rapport à des cibles annoncées à l'avance — pas raconter une histoire de réussite. Les indicateurs doivent couvrir trois familles : les résultats opérationnels (le changement a-t-il produit l'effet pour lequel on l'a lancé ?), l'adoption (les personnes utilisent-elles réellement les nouvelles pratiques, partout ou seulement par endroits ?), et l'état humain (satisfaction, charge perçue, questions restantes). Sans la deuxième famille, on peut déclarer victoire sur des chiffres produits par une minorité d'utilisateurs

pendant que le reste contourne. Sans la troisième, on consolide sur un terrain qui se dégradera dès la pression retombée. L'évaluation honnête distingue ce qui est atteint, ce qui est en retard, ce qui est manqué — et elle décide, pour chaque écart, d'un ajustement nommé, daté et doté d'un responsable.

À la SODAL, le bilan de septembre 2026 est contrasté, et c'est ce qui le rend instructif. Le taux d'erreur de facturation passe de 6,8 % à 2,4 % : progrès net (−4,4 points, soit une baisse relative d'environ 65 %), mais la cible de 2,0 % est manquée de 0,4 point. Le délai moyen de traitement d'une commande tombe de 3,2 jours à 1,4 jour (−56 %), sans atteindre le 1 jour visé. L'adoption — part des salariés ayant réellement basculé dans leurs pratiques — atteint 99 personnes sur 120, soit 82,5 %, sous la cible de 90 % (108 personnes) : l'Administration et finances est à 94,3 % (33 sur 35), le Commercial à 88,9 % (40 sur 45), mais la Logistique plafonne à 65,0 % (26 sur 40). La satisfaction mesurée auprès de 88 répondants ressort à 69,3 % (61 satisfaits). Les acquis sont réels — double saisie réduite de 9 h à 1,5 h par semaine, formulaires papier passés de 14 à 3 — mais le projet n'est pas « terminé » : il entre en consolidation ciblée.

L'analyse de l'écart logistique illustre la bonne réaction. Le diagnostic (et non la sanction) établit trois causes : la formation de l'entrepôt a eu lieu pendant le pic d'activité, donc avec des participants épuisés et des absences ; les relais de ce service étaient les moins disponibles, leurs heures ayant été absorbées par les urgences ; et un doute précis n'avait jamais reçu de réponse écrite — les magasiniers craignaient que le stock informatique « officiel » serve à les évaluer individuellement. L'ajustement décidé en comité : six semaines d'accompagnement renforcé à l'entrepôt (deux relais supplémentaires temporaires, créneaux sur les temps calmes), réponse écrite sur l'usage des données de stock, et objectif révisé et daté de 36 utilisateurs basculés sur 40 (90 %) fin décembre, avec une revue mensuelle maintenue. Consolider, c'est cela : prolonger l'effort exactement là où la mesure le désigne, et inscrire durablement ce qui marche — procédures réécrites, indicateurs suivis chaque mois, nouveaux arrivants formés aux nouvelles pratiques dès leur arrivée.

L'essentiel
Évaluer = comparer avant/après à des cibles annoncées, sur trois familles d'indicateurs (résultats, adoption, état humain). Un écart se traite par un diagnostic puis un ajustement nommé, daté et responsable — jamais par une déclaration de victoire. À la SODAL : progrès réels, deux cibles manquées, un service en retard traité par un plan de rattrapage chiffré.

Exemple — Tableau de bord d'évaluation à septembre 2026 et ajustements (cas fictif)

```
EVALUATION SEPT. 2026 - SODAL (cas fictif)

Indicateur Avant Apres Cible Ecart
Erreur facturation 6,8 % 2,4 % 2,0 % -4,4 pts, cible
manquee de 0,4 pt
Delai de commande 3,2 j 1,4 j 1,0 j -56 %, cible manquee
Double saisie 9 h/sem 1,5 h - -83 % (acquis)
Formulaires papier 14 3 - acquis

ADOPTION (salaries reellement bascules)
Admin.-finances 33/35 = 94,3 % Commercial 40/45 = 88,9 %
Logistique 26/40 = 65,0 % TOTAL 99/120 = 82,5 %
Cible 90 % = 108 personnes -> il en manque 9 (Logistique)
Satisfaction : 61/88 repondants = 69,3 %

AJUSTEMENT DECIDE : rattrapage Logistique, 6 semaines,
2 relais supplementaires, reponse ecrite sur l'usage des
donnees de stock ; objectif 36/40 fin decembre ; revue
mensuelle maintenue jusqu'a atteinte des cibles.
```

À retenir

- Trois familles d'indicateurs : résultats, adoption, état humain — une victoire sur une seule famille est une illusion.
- À la SODAL, l'écart global (82,5 % d'adoption contre 90 %) se localise : un seul service concentre le retard — c'est là que l'effort continue.
- Un écart appelle un diagnostic de causes, puis un ajustement daté et responsable ; sanctionner un écart ne l'a jamais résorbé.

Exercice

Un hôpital fictif a déployé un dossier patient informatisé avec une cible de 85 % de dossiers créés dans le logiciel au bout de 4 mois. Résultats : urgences 46/50 dossiers, médecine 39/50, chirurgie 21/50, soit au total 106/150. 1) Calcule le taux global et le taux par service. 2) La direction affirme : « à 71 %, nous sommes globalement sur la bonne voie ». Discute cette lecture. 3) Propose la démarche d'ajustement en deux temps (diagnostic, puis décision) sans préjuger des causes.

✔ Corrigé
1) Urgences : 46 ÷ 50 = 92 %. Médecine : 39 ÷ 50 = 78 %. Chirurgie : 21 ÷ 50 = 42 %. Total : 106 ÷ 150 = 70,7 % (environ 71 %). 2) La lecture de la direction est trompeuse à double titre. D'abord, 70,7 % est inférieur à la cible de 85 % : il manque environ 14 points, soit 21 dossiers sur 150 (il en faudrait 127,5, donc 128, pour atteindre 85 %). Ensuite, la moyenne cache l'essentiel : les urgences ont dépassé la cible (92 %), la médecine en est proche (78 %), mais la chirurgie est à 42 % — moins d'un dossier sur deux. Parler de « bonne voie » en moyenne revient à traiter un service en difficulté réelle comme un simple retard statistique, et à priver le projet du diagnostic dont ce service a besoin. 3) Diagnostic d'abord : entretiens et observation en chirurgie pour établir les causes avant toute décision — formation reçue pendant une période de forte activité opératoire ? postes informatiques insuffisants au bloc ? relais absent ou non dégagé ? crainte spécifique (traçabilité des actes) jamais traitée ? Décision ensuite, adaptée aux causes établies : par exemple renfort de relais et créneaux de formation hors pic, réponse écrite sur la traçabilité, objectif intermédiaire daté pour la chirurgie seule (par exemple 70 % à deux mois) avec revue mensuelle. Ce qui est exclu : fixer le même objectif global à tous, ou sanctionner le service le plus en retard sans en connaître les raisons.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Champ de forces et stratégie pour une imprimerie

L'Imprimerie du Fleuve (entreprise fictive, 28 salariés à Bamako) doit passer à la facturation électronique et à la gestion informatisée des commandes. Le diagnostic donne : forces motrices — exigence de facturation électronique de plusieurs gros clients (5), volonté de réduire les délais de paiement (4), dossiers et devis perdus trop souvent (3) ; forces de freinage — crainte d'un contrôle accru et d'une visibilité totale des chiffres (4), coût du logiciel et de l'équipement (3), maîtrise inégale de l'informatique (3). 1) Calcule les deux totaux et interprète l'équilibre. 2) En appliquant la stratégie de Lewin, propose deux actions sur les freins et une sur les moteurs, avec l'effet chiffré visé sur chaque note. 3) Donne le nouvel équilibre et conclus.

✔ Corrigé du TD 1
1) Moteurs : 5 + 4 + 3 = 12. Freins : 4 + 3 + 3 = 10. Les moteurs l'emportent légèrement, mais l'équilibre est fragile : il suffit qu'un frein s'aggrave (par exemple une rumeur sur un contrôle fiscal) pour bloquer un projet que 28 personnes doivent porter. 2) Actions sur les freins, conformément à la stratégie de Lewin : la crainte de visibilité (4) se traite par la transparence et l'accompagnement — présentation par le comptable de ce que la facturation électronique change réellement, engagement de la direction sur l'usage interne des données, période d'essai sans sanction des erreurs : objectif 4 → 2 (−2). La maîtrise inégale (3) se traite par une formation en binômes (un salarié à l'aise associé à un salarié hésitant) sur les gestes réels du métier : objectif 3 → 2 (−1). Le coût (3) n'est pas réductible à court terme, on le laisse. Action sur un moteur : rendre les dossiers perdus visibles — afficher pendant un mois chaque devis égaré et son montant : le moteur « dossiers perdus » passe de 3 à 4 (+1). 3) Nouvel équilibre : moteurs 13, freins 7. Le rapport devient nettement favorable, et — point essentiel du corrigé — il l'est devenu surtout en traitant les craintes plutôt qu'en ajoutant de la pression : les deux actions de baisse totalisent −3 sur les freins, contre +1 sur les moteurs.

TD 2 — Lire un bilan de changement sans se tromper

Une PME fictive de négoce a terminé la première phase de son changement d'outil de gestion. Bilan à 6 mois : taux d'erreur de saisie — avant 9,2 %, après 3,1 % ; adoption — service A : 18 personnes basculées sur 20 ; service B : 21 sur 30 ; cible d'adoption globale annoncée au départ : 85 %. 1) Calcule l'écart du taux d'erreur en points et sa variation relative. 2) Calcule le taux d'adoption de chaque service et le taux global. 3) Le projet a-t-il atteint sa cible ? Où doit porter l'effort de consolidation ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Écart en points : 3,1 − 9,2 = −6,1 points. Variation relative : −6,1 ÷ 9,2 = −0,663, soit une baisse d'environ 66,3 %. Les deux lectures sont utiles : les points parlent aux opérationnels, la variation relative mesure l'ampleur du progrès. 2) Service A : 18 ÷ 20 = 90 %. Service B : 21 ÷ 30 = 70 %. Global : (18 + 21) ÷ (20 + 30) = 39 ÷ 50 = 78 %. 3) Non : 78 % est inférieur à la cible de 85 % — il aurait fallu 42,5, donc 43 personnes basculées sur 50 ; il en manque 4. Et l'effort doit porter sur le service B (70 %) plutôt que d'être réparti uniformément : le service A, à 90 %, a dépassé la cible et peut servir d'appui (ses utilisateurs expérimentés comme relais d'appoint). La consolidation correcte est donc ciblée : diagnostic des causes dans le service B, ajustement daté, revue de suivi — exactement la démarche de la leçon 7, et non une relance générale qui userait les équipes déjà au rendez-vous.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Concevoir le plan de changement complet d'un centre de formation

L'Institut Avenir (centre de formation privé fictif, 40 salariés, 1 200 apprenants par an) veut passer des inscriptions papier à une inscription en ligne avec suivi numérique des apprenants (présences, paiements, attestations). Travail demandé : 1) rédige un

mini-diagnostic : cinq craintes probables des équipes, classées par cause (emploi, compétence, charge, information, sens) ; 2) construis un champ de forces chiffré (au moins trois moteurs et trois freins notés de 1 à 5) et sa conclusion ; 3) décline un plan en huit temps reformulés avec un jalon daté par temps sur 8 mois ; 4) propose un plan de communication en cinq actions maximum, budgété à 1 500 000 FCFA au plus, chaque action rattachée à une crainte du diagnostic ; 5) définis quatre indicateurs d'évaluation (familles : résultats, adoption, état humain) avec une cible chiffrée pour chacun.

✔ Attendus du TP 1

Attendus du TP (un corrigé type vaut pour ses ordres de grandeur et sa cohérence, pas pour ses chiffres exacts). 1) Diagnostic type : peur de la suppression des postes d'accueil (emploi) ; secrétaires peu à l'aise avec l'informatique (compétence) ; double travail papier + écran pendant la rentrée, période déjà saturée (charge) ; aucune information sur le calendrier (information) ; formateurs qui doutent de l'intérêt pour les apprenants peu connectés (sens — crainte fondée à traiter par un maintien de l'inscription sur place). 2) Champ de forces type : moteurs — inscriptions perdues ou illisibles 4, demandes des apprenants 3, direction volontaire 3, total 10 ; freins — maîtrise 4, charge de rentrée 4, peur pour l'emploi 3, total 11 : équilibre défavorable, stratégie prioritaire sur les freins. 3) Huit temps reformulés : rendre le besoin visible (mois 1 : compter et montrer les dossiers perdus) ; groupe moteur (mois 1 : direction + responsable pédagogique + une secrétaire respectée) ; cible simple (mois 2 : « un apprenant inscrit en 10 minutes, suivi sans papier ») ; diffusion (mois 2-3 : démonstrations manipulées par les équipes d'accueil) ; lever les obstacles (mois 3-5 : formation hors période de rentrée, créneaux dégagés, inscription sur place maintenue) ; progrès visible (mois 5 : une session d'inscription pilote mesurée) ; ne pas relâcher (mois 6-7 : généralisation session par session) ; ancrer (mois 8 : procédures réécrites, indicateurs à la revue mensuelle). 4) Budget type : réunions d'information 300 000 ; affiches et documents pour l'accueil 150 000 ; ateliers de démonstration avec les apprenants cobayes volontaires 500 000 ; boîte à questions et réponses affichées 100 000 ; événement de lancement de la session pilote 250 000 ; total 1 300 000 FCFA, sous le plafond de 1 500 000. 5) Indicateurs types : taux d'erreur sur les dossiers d'inscription (résultats, cible : diviser par deux) ; délai moyen d'une inscription (résultats, cible : 10 minutes) ; part des inscriptions réalisées en ligne ou saisies au guichet dans l'outil (adoption, cible : 85 % à la session de printemps) ; satisfaction des équipes d'accueil mesurée par enquête (état humain, cible : au moins 70 % de satisfaits). Barème indicatif : diagnostic complet et classé 4 points, champ de forces juste et conclu 4, plan en huit temps daté et cohérent 4, budget juste et rattaché aux craintes 4, indicateurs mesurables avec cibles 4.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classe chacun des changements suivants selon son ampleur (adaptation ou transformation) et justifie en une phrase : (a) une boulangerie remplace son four par un modèle plus grand, mêmes gestes, même équipe ; (b) une entreprise de transport passe de la répartition des courses par téléphone à une répartition par application, les

répartiteurs devenant superviseurs d'exceptions ; (c) un service comptable adopte un nouveau modèle de tableau de bord mensuel, sans changer d'outil ni de rôles ; (d) un hôpital regroupe trois services en un pôle unique avec des équipes mixtes et un nouveau parcours patient.

✔ Corrigé
(a) Adaptation : l'outil change, mais les gestes, les rôles et les compétences restent les mêmes — la conduite du changement se limite à une prise en main technique. (b) Transformation : les rôles changent de nature (de répartiteur à superviseur), l'identité professionnelle et les compétences aussi ; l'outil n'est que la partie visible. (c) Adaptation : nouveau livrable, mais mêmes outils, mêmes rôles, mêmes compétences — un changement d'ajustement, à conduire par l'exemple et la pratique. (d) Transformation : structure, équipes, rôles et parcours de travail sont redessinés en même temps ; c'est le niveau d'ampleur maximal, qui exige le dispositif complet du cours (diagnostic, acteurs, plan de communication, évaluation). Le critère décisif n'est pas le coût ni la taille du projet : c'est la profondeur de ce qui change dans le travail quotidien et dans la place de chacun.

Exercice 2

Une enquête menée dans une entreprise fictive de services recueille 60 réponses sur un projet de réorganisation. La principale crainte citée est : la perte d'emploi pour 21 personnes, la maîtrise des nouveaux outils pour 15, la charge de travail pour 12, aucune crainte pour 12. Calcule le pourcentage de chaque réponse, vérifie le total, puis indique quelle réponse managériale doit venir en premier et pourquoi.

✔ Corrigé
Vérification : 21 + 15 + 12 + 12 = 60 réponses — cohérent avec les 60 répondants. Pourcentages : emploi 21 ÷ 60 = 35 % ; maîtrise des outils 15 ÷ 60 = 25 % ; charge 12 ÷ 60 = 20 % ; aucune crainte 12 ÷ 60 = 20 %. La première réponse doit traiter l'emploi (35 %, crainte majoritaire) : c'est elle qui colore toutes les autres — un salarié qui craint pour son poste n'entendra ni la formation ni les promesses d'organisation. La réponse adaptée est un positionnement clair et écrit de la direction sur le devenir des postes dans la réorganisation : ce qui est garanti, ce qui va évoluer, ce qui reste à décider et à quelle date ce sera tranché. Viennent ensuite la formation (25 %) et l'organisation de la charge transitoire (20 %). Répondre d'abord par la formation reviendrait à traiter la deuxième crainte en laissant la première sans réponse — erreur classique d'ordre des priorités que le diagnostic chiffré sert précisément à éviter.

Exercice 3

Analyse ce message réel de style (entreprise fictive) : « Notre réorganisation, décidée pour votre bien, entrera en vigueur lundi. Les personnes concernées par un changement de poste seront informées en temps utile. Inutile de s'inquiéter : la direction sait ce qu'elle fait. Les questions pourront être posées lors de la réunion annuelle du personnel, dans quatre mois. » Identifie quatre procédés contraires aux règles d'honnêteté du cours et explique pour chacun l'effet produit sur les équipes.

✔ Corrigé
Procédé 1 : la décision paternaliste sans raisons — « décidée pour votre bien » dispense d'expliquer le pourquoi ; effet : les équipes inventent leurs propres motifs, généralement plus durs que la réalité, et se sentent traitées en subordonnés plutôt qu'en adultes. Procédé 2 : l'annonce déguisée et différée — les personnes « concernées par un changement de poste » apprendront leur sort plus tard ; effet : pendant des semaines, tout le monde se croit concerné, la rumeur désigne des victimes au hasard, et les meilleurs éléments commencent à chercher ailleurs. Procédé 3 : le déni des émotions — « inutile de s'inquiéter » ordonne un sentiment au lieu de répondre aux craintes ; effet : les inquiétudes ne disparaissent pas, elles cessent d'être exprimées devant la direction et circulent sans elle. Procédé 4 : le canal d'écoute verrouillé — des questions possibles « dans quatre mois » signifient en pratique : pas de questions ; effet : le projet avancera sans aucun retour du terrain, et les erreurs de conception seront découvertes au moment des dégâts. Chacun de ces procédés a le même point commun : ils protègent le confort de l'annonceur, pas la réussite du changement — et ils se paient en confiance, qui est la monnaie de tous les changements suivants.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Un changement qui modifie à la fois les outils, les rôles et les compétences est un changement…

A) D'adaptation simple

B) De transformation

C) Purement technique

2. Dans le modèle de Lewin, le « dégel » consiste à…

A) Geler les budgets pendant la transition

B) Supprimer immédiatement les anciennes procédures

C) Rendre visible ce qui ne va plus dans la situation actuelle pour ouvrir au changement

3. Face à un équilibre de forces de 17 (moteurs) contre 16 (freins), la stratégie recommandée par Lewin est d'abord…

A) De réduire les freins identifiés

B) D'augmenter la pression hiérarchique

C) D'attendre que les moteurs augmentent seuls

4. Dans la logique en huit temps, communiquer une cible avant d'avoir constitué un groupe moteur crédible risque…

A) De faire gagner du temps

B) De réduire la cible à un slogan sans porteurs

C) D'augmenter automatiquement l'adhésion

5. Une crainte mesurée à 35 % pour l'emploi, dans une enquête diagnostic, doit être traitée prioritairement par…

A) Une formation informatique

B) Une réunion de motivation

C) Un positionnement clair et écrit de la direction sur le devenir des postes

6. Un plan de communication de changement est honnête lorsqu'il…

A) Ne parle que des bénéfices pour garder le moral

B) Annonce aussi les difficultés connues, avec leurs réponses et leurs dates

C) Promet que tout se passera sans effort

7. Le rôle propre du sponsor d'un changement est…

A) D'exécuter toutes les tâches du projet

B) D'être visiblement présent aux moments clés, d'arbitrer et de garantir les engagements

C) De rester en retrait pour laisser l'équipe autonome

8. Un relais de changement efficace est choisi principalement pour…

A) Son enthousiasme affiché pour le projet

B) Son ancienneté dans l'entreprise

C) Sa crédibilité auprès de son service, y compris auprès des hésitants

9. Une adoption globale de 82,5 % (99/120) avec un service à 65 % doit conduire à…

A) Déclarer le projet terminé puisque la majorité a basculé

B) Un diagnostic des causes dans le service en retard, puis un ajustement ciblé et daté

C) Sanctionner le service en retard

10. La principale limite des modèles séquentiels (Lewin, Kotter) qu'il faut garder en tête est que…

A) Ils sont trop anciens pour être utiles

B) Le changement réel est souvent itératif : retours en arrière, ajustements, phases qui se chevauchent

C) Ils ne parlent pas des outils informatiques

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Dès que les rôles et l'identité professionnelle sont touchés, on est dans la transformation : la conduite doit traiter les personnes, pas seulement les outils.

2. Réponse C — Le dégel prépare le mouvement : on questionne l'équilibre existant (faits, chiffres, limites du statu quo) avant d'introduire le nouveau.

3. Réponse A — Renforcer la pression sur des personnes freinées par la peur ou l'incompétence aggrave souvent la résistance ; lever les freins libère le mouvement.

4. Réponse B — L'ordre des temps compte : sans groupe pour porter et incarner la cible, elle reste un affichage que personne ne relaie dans les services.

5. Réponse C — À chaque cause sa réponse : la peur de l'emploi se traite par des engagements explicites, pas par des compétences ou de l'enthousiasme.

6. Réponse B — Annoncer les difficultés (charge transitoire, ralentissement initial) préserve la crédibilité : les équipes découvriront la réalité de toute façon.

7. Réponse B — Le sponsor ne fait pas tout, mais son invisibilité vaut message d'abandon ; sa présence aux jalons et aux arbitrages signale la priorité réelle.

8. Réponse C — Les hésitants écoutent quelqu'un qu'ils respectent et qui a pu douter avant eux — pas le porte-parole officiel du projet.

9. Réponse B — La moyenne cache la localisation de l'écart : consolider, c'est diagnostiquer puis traiter là où la mesure le désigne — jamais sanctionner un écart sans en connaître les causes.

10. Réponse B — Ces modèles ordonnent et éclairent, mais le terrain avance rarement en ligne droite : c'est pour cela que l'évaluation et les ajustements font partie intégrante de la démarche.

Résumé — les notions importantes

• Classer le changement avant de le conduire : origine (choisi/imposé), ampleur (adaptation/transformation), rythme (graduel/brutal) — les enjeux décisifs sont humains.

• Lewin : une organisation est un équilibre de forces ; on change par dégel, transition, regel, et il vaut souvent mieux réduire les freins qu'augmenter la pression.

• La démarche en huit temps popularisée par Kotter ordonne la vigilance : besoin partagé, groupe moteur, cible simple, diffusion, obstacles levés, progrès visibles, pas de victoire prématurée, ancrage.

• La résistance est une information : ses causes (emploi, compétence, charge, information, sens) se diagnostiquent par l'enquête chiffrée et chacune appelle une réponse propre.

• Un plan de communication honnête annonce les faits et les difficultés, ne promet que le garanti, varie les canaux selon les publics et répond par écrit à toutes les questions.

• Le changement repose sur un réseau d'acteurs — sponsor visible, chef de projet, relais crédibles, pilotes — dont le temps doit être chiffré et réellement dégagé.

• Évaluer, c'est comparer avant/après sur résultats, adoption et état humain ; un écart localisé appelle un diagnostic et un ajustement daté, pas une déclaration de victoire.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Kurt Lewin et la théorie du changement : la méthode Dégeler, Changer, Regeler

Chaîne : Français Facile avec Maria · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Une présentation claire des trois temps de Lewin — dégeler, changer, regeler — avec la logique du modèle expliquée pas à pas. À regarder avant de refaire le champ de forces de la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=_X6EuDsU-So

Leçon 2 — La conduite du changement Kurt LEWIN

Chaîne : Damien Lebas · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un cours filmé consacré à l'apport de Lewin à la conduite du changement : dynamique de groupe, participation et réduction des résistances. Il complète la leçon 2 par l'angle des groupes, cher à Lewin.

https://www.youtube.com/watch?v=kafmaRTMTkY

Leçon 3 — La conduite du changement John KOTTER

Chaîne : Damien Lebas · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

La démarche de changement réussi selon Kotter, présentée en cours : pourquoi l'ordre des temps compte et ce que coûte un temps sauté. À comparer avec le plan d'application au cas SODAL de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=vD4hAgXqjCM

Leçon 4 — Conduire le changement

Chaîne : ACIONNYS FORMATION · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un épisode de formation qui décortique la psychologie de la résistance : pourquoi elle signale une perte de contrôle ou de compétence plus qu'un refus du changement. Il prolonge directement le diagnostic de la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=XIA4EjSHLnM

Leçon 7 — Change Management : pourquoi vos projets ne sont pas adoptés (PROSCI, ADKAR, Kotter)

Chaîne : Elitek · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

Un webinaire d'une heure sur l'écart entre projet livré et adoption réelle, qui croise plusieurs référentiels de conduite du changement dont Kotter et Lewin. Idéal pour préparer l'évaluation d'adoption de la leçon 7.

https://www.youtube.com/watch?v=tbM2Vah7OeM

Sources et références

- Programme officiel Licence BBA (Administration des affaires), Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Kurt Lewin — travaux fondateurs de psychologie sociale et de dynamique de groupe (milieu du XXe siècle) : origine de la logique dégel-transition-regel et de l'analyse du champ de forces, reformulée dans ce cours.
- John P. Kotter — « Conduire le changement » (Leading Change, Harvard Business School Press, 1996) : source de la démarche en huit temps, dont la logique est reformulée et appliquée au cas fictif de ce cours, sans reproduction du texte.

• Prosci — référentiel ADKAR et ressources publiques sur la conduite du changement : pour comparer une autre grille (individuelle) aux modèles organisationnels du cours.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !